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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(С изм.от 04.12.2012 № 238; от 26.11.2013 № 358; от 11.02.2014 №22)

10.11.2010			                   № 184
с. Каргасок
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Об утверждении муниципальной программы «Каргасокского района на период  2011-2015 годы
В соответствии с Распоряжением Главы Каргасокского района от 12.07.2010 №362 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить муниципальную программу «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Каргасокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Бухарина Н.И.




Глава Каргасокского района				А.М.Рожков












Н.С.Муравьева
2-17-48
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Каргасокского района
От 10.11.2010 № 184

Муниципальная программа
«Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

Паспорт Программы

	Наименование муниципальной программы
	«Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

	Инициатор предложения о разработке муниципальной программы
	Администрация Каргасокского района

	Координатор муниципальной программы
	

	Заказчик муниципальной программы
	Администрация Каргасокского района

	Исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»

	Разработчик муниципальной программы
	  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»

	Цели и задачи муниципальной программы
	Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения.
В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
 - организация разработки проектных и инженерно-технических решений  по развитию  газораспределительных систем; 
- организация строительства газораспределительных сетей.

	Показатели целей и задач муниципальной программы (с детализацией по годам реализации муниципальной программы)
	Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	15,4
	19,5
	25,3
	28,5
	31,4
	38,5


Количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, ед.
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	2046
	2570
	2745
	2770
	2890
	3350


 Протяженность муниципальных газопроводов, км
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	64,63 
	77,53
	77,69
	85,3 
	94,2 
	106,7




	Сроки реализации муниципальной программы
	      2011 – 2015 годы

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам)
		Наименование ресурсов
	Всего, тыс. руб.
	В т.ч. по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Расходы на реализацию программы, всего, в том числе:
	87924,8
	27909,0
	2035,8
	9900,0
	13 580
	34 500

	Районный бюджет
	63424,8
	12409,0
	2035,8
	5900,0
	13 580
	29 500

	Областной бюджет
	24500,0
	15500,0
	-
	4000,0
	-
	5000,0


Объемы финансирования могут подлежать корректировке при    формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период   

	Основные направления расходования средств:
	

	НИОКР (тыс. руб.)
	

	Инвестиции (тыс. руб.)
	87 924,8

	Прочие (тыс. руб.)
	

	Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы
	Экономическая эффективность Программы определяется  снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.
Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).
Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. 

	Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией
	Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Каргасокского района




Введение
1. Предмет регулирования и сфера действия  Программы
Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» определяет направления и пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Каргасокского района. 

2. Основные термины и определения
· газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;
· газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;
· газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;
· потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.




Раздел I. Содержание проблем газификации

1.1. Анализ проблем газификации
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести
- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;
- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;
- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.
Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению. 
1.2. Описание существующего положения
Уровень газификации Томской области природным газом составляет 6,3%, в том числе в сельской местности 3,8 %. В целом по России эти показатели равны соответственно 63,2% и 45,5%.
По состоянию на 01. 01. 2009 года удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Томской области, составляет 15,5%. 
На рис.1 приведены показатели удельного веса общей площади жилья, оборудованной сетевым газом в Каргасокском районе за период с 2002 по 2008 годы. Рост данного показателя составляет 9,2%. Это обусловлено тем, что в районе на протяжении ряда последних лет проводилась целенаправленная работа по развитию газораспределительных сетей и подключению жилых домов к централизованному газоснабжению.



Ниже приведены показатели уровня газификации жилищного фонда в разрезе муниципальных районов Томской области согласно статистическим данным за 2008 год. 
По Каргасокскому району удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, составляет 14,3%, что значительно ниже, чем в других районах области.  



Объем поставки природного газа потребителям района в 2009 году составил 14837,74 тыс. куб. м.  и за период с 2006 по 2009 годы увеличился на 1477,5 тыс. куб.м.

Объемы поставки природного газа потребителям Каргасокского района*



* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Общая протяженность газопроводов на территории Каргасокского района составляет 122,755 км, в том числе муниципальной принадлежности – 64,631 км.
Газоснабжение Каргасокского района охватывает жителей районного центра (с. Каргасок, п. Геологический, п. Нефтяников) и с. Павлово Каргасокского сельского поселения, с. Вертикос Вертикосского сельского поселения и с. Мыльджино Средневасюганского сельского поселения.




Данные
о газифицированном жилищном фонде*

	Населенный пункт
	Количество газифицированных домовладений, ед.

	
	

	
	

	Каргасок (п. Геологический и п. Нефтяников включительно)
	1729

	Павлово
	180

	Вертикос
	84

	Мыльджино
	53

	ИТОГО
	2046


* - по данным ведомственной статистики

Прирост потребителей сетевого газа в районе  за период с 2006 по 2009 годы составил 638 абонентов. Показатели развития системы газоснабжения района по годам выглядят следующим образом:
Динамика развития системы газоснабжения Каргасокского района*

	Год
	Число потребителей природного (сетевого) газа, абонент
	Прирост числа потребителей

	
	Всего
	в том числе
	

	
	
	население
	прочие потребители
	

	2006
	1465
	1417
	48
	

	2007
	1593
	1547
	46
	128

	2008
	1900
	1851
	49
	307

	2009
	2103
	2046
	57
	203


* - по данным ООО «Томскрегионгаз»

Следует отметить, что населённые пункты района находятся в зоне низкой эффективности централизованного теплоснабжения. В этой связи действующая схема теплоснабжения населенных пунктов не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения и темпы развития газификации нельзя считать достаточными для удовлетворения потребности населения в данном виде топлива. 
1.3. Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы
Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.
В условиях, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат на оплату коммунальных услуг, а повышение цен на энергоносители ведут к росту тарифов на энергетические ресурсы и росту тарифного давления на организации жилищно-коммунального хозяйства, население и организации бюджетной сферы, необходимо разработка механизма оптимизации существующей коммунальной инфраструктуры, снижения коммунальных затрат путем использования наименее затратных топливно-энергетических ресурсов.
1.4. Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом
Опыт реализации целевых программ на территории Каргасокского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами. 
Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.
1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.
В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.
1.5. Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района
[bookmark: _Toc107924535][bookmark: _Toc107986403][bookmark: _Toc108875713][bookmark: _Toc108876848][bookmark: _Toc108958418][bookmark: _Toc109129047]1.5.1. Программа является документом, систематизирующим уже проводимую в районе работу по организации газоснабжения населенных пунктов района в рамках муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 годов» и является комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Каргасокского района в дальнейшем. Решение вопросов газификации района создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Каргасокского района.
1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы
Основанием для разработки муниципальной программы «Газификация  Каргасокского района на период 2011-2015 годы»  (далее – Программа)  являются: 
· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",
· Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»
· Программа социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский  района» Томской области;
· Распоряжение Главы Каргасокского района от 12.07.2010 № 362 «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы».

Раздел II. Цели и задачи Программы

2.1. Основные цели Программы
Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда  путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения.
  2.2. Основные задачи Программы
В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
 - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию  газораспределительных систем;
- организация строительства газораспределительных сетей;
2.3. Достижение целей и задач
Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:
- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;
- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа:  населения, промышленных и иных организаций;
- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;
- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.
2.4. Сроки реализации Программы
Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы
2.5. Показатели реализации программы
В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:
- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %,
- количество домовладений, получивших доступ к услуге газоснабжения за период реализации Программы, ед.;
- протяженность газопроводов, построенных за период реализации Программы, км;
Цели, задачи и показатели их достижений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.
2.6. Программные мероприятия
Перечень мероприятий Программы, прогнозная стоимость их выполнения, сроки исполнения мероприятий, ответственные за выполнение мероприятий и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий представлены в  приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы

3.1. Социально-экономическая значимость Программы
Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.
Общее количество домовладений в Каргасокском сельском поселении 4150 ед.  Имеют доступ к использованию природного газа 1729 домовых хозяйств. Ожидается, что в  результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом, составит 3350 ед. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:
Сэ   = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:
С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.
С'кол = 3350 / 4150 = 0,807
Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. 
Скол = 1729 / 4150 = 0,417
 Сэ = (0,807 –   0,417) х (1   –  0,417)  =  0,227

Показатели социальной  эффективности Программы

	Наименование показателя
	Значение

	Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. 
	0,417

	Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.
	0,807

	Социальная эффективность                                     
	0,227



3.2. Оценка эффективности реализации Программы
Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам  может составить:
С = Би / Ви = 87 924,8 / 117 360,0 = 0,749,  где
Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;
Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.




Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой. Ресурсное обеспечение Программы

4.1.Механизм реализации Программы
В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации. 
Разработка  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения.
Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Прогнозный объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составит 8 207,8 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район».
Строительство газопроводов
Программой предусмотрено строительство порядка 42-х км газопроводов, что позволит 1 304  домовладениям получить доступ к сети централизованного газоснабжения. Количество домовладений прогнозируется с учетом развития жилищного строительства. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составит по предварительным расчетам 79 717 тыс. руб.  Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня  и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение долгосрочной МЦП   представлено в приложении 3 к настоящей программе. 
При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.
4.2.Источники финансирования Программных мероприятий
Бюджетными ресурсами являются:
- поступления по другим целевым федеральным и областным программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности;
Также для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо  участие в федеральной и областной адресной инвестиционной программе в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Внебюджетными ресурсами могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что  общий объем средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 117 360 тыс. руб.тыс. руб. из расчета средней стоимости  газификации одного домовладения в размере 90 000 руб. 
Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы
Заказчиком Программы выступает Администрация Каргасокского района Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется  Межведомственной рабочей комиссией (далее – Комиссия). Состав комиссии и положение о комиссии  утверждается распоряжением Администрации Каргасокского района. 
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ УЖКХ и КС и специализированные организации на конкурсной основе. 
Система управления должна включать:
- отслеживание хода реализации Программы;
- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;
- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.
4.3. Оценка рисков реализации Программы
Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться. 
К внешним факторам можно отнести:
- изменение федерального или регионального законодательства;
- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;
- возникновение чрезвычайных ситуаций.
Из внутренних факторов можно выделить следующие:
- ограниченность сроков реализации мероприятий;
- ограниченность финансирования программных мероприятий.
В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.  

Раздел V. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с п.п. 2.5.11. п. 2.5. раздела 2 и в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009 № 84.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Газификация Каргасокского района
на период 2011-2015 годы»
на период 2011-2015 годы»
Показатели эффективности реализации 
Муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»*
	Цели и задачи Программы
	Наименование целевых показателей
	Источник определения значения показателей
	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2010 год
	Ожидаемое изменение значений показателей по годам реализации Программы
	Целевое значение показателей при окончании реализации Программы

	
	
	
	
	Очередной финансовый год
2011 год
	Весь период реализации Программы
	

	
	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель 1

	Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения  
	Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %
	Статистическая отчетность
	15,4
	19,5
	25,3
	  28,5
	31,4
	38,5
	38,5

	Задача 1

	Организация разработки проектных решений  по развитию  газораспределительных систем

	Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.
	Ведомственная отчетность
	2046
	2570
	2745
	2770
	2890
	3350
	3350

	Задача 2

	Организация строительства газораспределительных сетей
	Протяженность муниципальных газопроводов, км
	Ведомственная отчетность
	64,63 
	77,53
	77,69
	85,3 
	94,2 
	106,7
	106,7


*  Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы
Приложение 2
к муниципальной программе
«Газификация Каргасокского района 
на период 2011-2015 годы»

Перечень программных мероприятий
	Цель Программы
	Задачи Программы
	Мероприятия
	Сроки исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные исполнители
	Показатели результата мероприятия

	
	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджетов поселений
	Внебюджетных источников
	
	

	Повышение уровня газификации жилищного фонда  путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения  
	Задача 1. Организация разработки проектных решений  по развитию  газораспределительных систем
	1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	Экономия средств предусмотренных на разработку ПСД до  5%

	
	
	2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию с. Каргасок, в том числе: 
	2011-2015
	8 207,8
	
	
	8 207,8
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, 1304 ед.



	
	
	2.1. Газификация  микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов 
	2011
	27,0
	
	
	27,0
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.2. Газификация  микрорайона в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов 
	2012
	1590,8
	
	
	1590,8
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.3. Газификация микрорайона «Старый Каргасок»
	2013
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.4. Газификация микрорайона «ЦРБ»
	2014
	1336,0
	
	
	1336,0
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.5. Газоснабжение мкр. в границах ул. Пушкина - ул. Лесная, пер. Производственный - ул. Красноармейская с. Каргасок
	2014
	1654,0
	
	
	1654,0
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.6. Разработка проектной документации на расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификацию населенных пунктов района.
	2015
	3000,0
	
	
	3000,0
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	

	Цель Программы
	Задачи Программы
	Мероприятия
	Сроки исполнения, год
	Объем финансирования, всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные исполнители

	Показатели результата мероприятия

	
	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Районного бюджета
	Бюджетов поселений
	Внебюджетных источников
	
	

	Повышение уровня газификации жилищного фонда  путем создания условий для  доступа к услуге газоснабжения  
	Задача 2.
Организация строительства газораспределительных сетей
	1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства газораспределительных сетей
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	Экономия средств предусмотренных на строительство газораспределительных сетей до 5%

	
	
	2. Работы по строительству газораспределительных сетей 
	2011-2015
	79 717,0
	
	24 500,0
	55 217,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	

	
	
	2.1. Микрорайон  в границах ул. Дорожников – пер. Производственный
	2011
	27882,0
	
	15500,0
	12382,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	 Строительство газораспределительных сетей  12,9 км;

	
	
	2.2.  Станция водоподготовки в с. Павлово
	2012
	445,0
	
	
	445,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство газопроводов  0,16  км;

	
	
	2.3. Микрорайон в границах ул. Береговая – ул. Энтузиастов 
	2013
2014
	9300,0
3560,0
	
	4000,0

	
5300,0
3560,0

	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство газораспределительных сетей  7,6 км, газификация 175 домовладений

	
	
	2.4. Микрорайон «Старый Каргасок»  в границах ул. Новая – ул. Колхозная
	2014 
	2150,0
	
	
	2150,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство   
газораспределительных сетей   1,9 км, 25 домовладений 

	
	
	2.5. Газоснабжение мкр. в границах ул. Пушкина - ул. Лесная, пер. Производственный - ул. Красноармейская с. Каргасок
	2014
2015
	4880,0
9500,0
	
	
	4880,0
9500,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство   
газораспределительных сетей   11,5 км, 333 домовладений

	
	
	2.6. Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова – ул. Восточная, пер. Южный – ул. Школьная
	2015
	13000,0
	
	
	13000,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство   
газораспределительных сетей   10 км, 442 домовладений

	
	
	2.7. Расширение газораспределительных сетей в с. Каргасок и газификация населенных пунктов района
	2015
	9000,0
	
	5000,0
	4000,0
	
	х
	МКУ УЖКХ и КС
	Строительство   
газораспределительных сетей  
19 км.

	
	
	3. Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	МКУ УЖКХ и КС
	Сдача/прием газораспределительных сетей в эксплуатацию в установленные сроки



Приложение 3
к муниципальной программе
«Газификация Каргасокского района 
на период 2011-2015 годы»

Обеспечение муниципальной программы *
	Наименование ресурсов
	Ед. изм.
	Потребность

	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	Очередной финансовый год 2011 г
	Плановый период

	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	(Плановый год )
2014 год
	(Плановый год )
2015 год

	Расходы на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	87 924,8
	27 909,0
	2 035,8
	9 900,0
	13 580,0
	34 500,0

	Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования:
	тыс. руб.
	87 924,8
	27 909,0
	2 035,8
	9 900,0
	13 580,0
	34 500,0

	местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	
	24 500,0
	15 500,0
	0
	4 000,0
	0
	5 000,0

	районный бюджет
	
	63 424,8
	12 409,0
	2 035,8
	5 900,0
	13 580,0
	29 500,0

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Распределение финансирования по видам ресурсов:
	
	
	
	
	
	
	

	материально-технические ресурсы
	
	87 924,8
	27 909,0
	2 035,8
	9 900,0
	13 580,0
	34 500,0

	трудовые ресурсы
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной программы
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
	
	
	
	
	
	
	

	1. МКУ УЖКХ и КС
	
	87 924,8
	27 909,0
	2 035,8
	9 900,0
	13 580,0
	34 500,0



*  -  Объемы финансирования МЦП  могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район»  на очередной финансовый год и плановый период.
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